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JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA - ENERGIAVIRASTOLLE 
 

LIITE 1 - Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste toimintaympäristön 
muutoksista 

1. Miten sähkönjakeluverkon haltijan ennusteen mukaan seuraavat numeeriset tekijät 
kehittyvät sähkönjakeluverkon haltijan toiminta-alueella seuraavan kymmenen 
vuoden aikana verrattuna toimittamisvuoden alun tilanteeseen? 

 

a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh 
i. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia: 47 360 ➔ 49 000 

ii. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia: 368 ➔ 500 

 

b. Käyttöpaikkojen määrä: 2785 ➔ 2750 kpl 

 

c. Hajautettu tuotanto 
i. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW 

a) SJ 0 ➔ 150 000 
b) KJ 0 ➔ 0 
c) PJ 749 ➔ 2 500 

ii. Kappalemäärä, kpl 
a) SJ 0 ➔ 3 
b) KJ 0 ➔ 0 
c) PJ 75 ➔ 200 

 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrä, kpl 4 ➔ 8 

 

2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen ja miten 
muutoksien todennäköisyyttä on arvioitu? 

 

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, jonka vaikutukset heijastuvat 
sähkönjakelun kehittämiseen. Strateginen ennuste perustuu Tervolan Energia ja Vesi Oy:n 
verkkoalueen viime vuosien kehitykseen sekä valtakunnallisiin ja alueellisiin tilastoihin ja 
ennusteisiin huomioiden jakeluverkkoalueen sijainti ja muut toimintaympäristömme 
ominaispiirteet. Lähtötietoina on hyödynnetty mm. Tilastokeskukselta ja Traficomilta 
saatavaa tilastoaineistoa esim. väestökehityksen, väestöennusteen, rakennuskannan ja 
autokannan osalta sekä mm. Valtioneuvoston, Suomen Ilmastopaneelin ja 
Energiateollisuuden selvityksiä, raportteja ja ennusteita. Ennusteen laatimisissa 
hyödynnettiin myös ulkopuolisen palveluntarjoajan osaamista ennusteen luomiseksi, jota 
rikastettiin omilla paikallisilla näkemyksillä verkkoalueen kehityksestä. 
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3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien 
sääilmiöiden todennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta vastuualueensa 
sähkönjakeluun? 

 

Suomen Ilmastopaneelin raportin 20/2021 mukaan Etelä-Lapin alueella vuoden 
keskilämpötila nousee ja sään ääri-ilmiöt todennäköisesti yleistyvät tulevaisuudessa 
nykytilanteeseen verrattuna kuten pääosin koko muussakin Suomessa. Sähkönjakelulle 
aiheutuu haasteita mm. myrskyistä ja lumikuormista. Erityisesti haja-asutusalueen 
taantuvan kehityksen takia verkko kuitenkin koostunee suurimmaksi osaksi ilmajohdoista 
myös tulevaisuudessa kustannustehokkuussyistä. Varautumista ääri-ilmiöihin on tehty ja 
tehdään jatkossakin mm. maakaapeloimalla toimitusvarmuudelle haasteellisia ilmajohto- 
osuuksia ja siirtämällä ilmajohtoja metsistä teiden varsille säävarmempiin ja helpommin 
korjattaviin ja tarkastettaviin sijainteihin. Riittävästä viankorjauskapasiteetin saatavuudesta 
huolehdimme myös jatkossa, jotta saavutetaan lain asettama sähkönjakelun 
toimitusvarmuustaso haastavien sääolosuhteidenkin aikana. 

 

Erityisenä riskinä Kemijoki kulkee verkkoalueen halki ja voi aiheuttaa myös sähkönjakelulle 
vaarallisia tulvia myös jatkossa. Syys- ja kesätulvat todennäköisesti lisääntyvät 
ilmastonmuutoksen lisäämien rankkasateiden seurauksena, mutta niiden ei ennusteta 
siltikään olevan yhtä suuria kuin kevättulvat. Kevättulvien ei kuitenkaan ennusteta 
merkittävästi kasvavan ilmastonmuutoksen seurauksena, sillä lumen ja jään määrä 
pikemminkin vähenee, mutta kevättulvien ajankohta todennäköisesti aikaistuu. Kemijoen 
vesistöalueen tulvariskeistä on kuitenkin olemassa hallintasuunnitelma, jota päivitetään 
säännöllisesti ja jonka avulla riskejä pyritään minimoimaan. 

 

4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia 
toimintaympäristössä odotetaan tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana? 

 

Älykkäiden sähköverkkojen kehittyminen on ollut Suomessa voimakasti myös globaalisti 
tarkasteltuna. Esimerkkeinä tästä toimivat mm. etäluettava kulutuksen mittaus tai 
verkostoautomaatioratkaisut. Tulevaisuudessa sähkön varastointi sekä erilaiset 
joustoratkaisut ja -palvelut kasvattavat merkitystään ja ovat varmasti kiinteä osa verkon 
ylläpitoa ja hallintaa, joka verkon kehittämisessä tulee ottaa huomioon. 

 

Merkittävä verkon kehittämiseen vaikuttava tekijä seuraavan 10 vuoden aikana on myös 
Fingridin kantaverkossa tapahtuvat muutokset alueella. 220 kV -verkkoa tulee lähivuosina 
poistumaan kantaverkkokäytöstä, minkä seurauksena verkkoalueen voimajohtoja vaihtaa 
omistajaa ja lisäksi saatetaan rakentaa kokonaan uusi voimajohto-osuus. Verkkoliityntä 
suurjänniteverkkoon tulee todennäköisesti muuttumaan lähivuosina ja 
sähköasemainvestointi on odotettavissa, osin myös jo tiedossa olevan keskijänniteverkon 
kasvavan asiakasliityntätehon takia sekä mahdollisten tulevaisuuden tuulivoimaliityntöjen 
takia. 
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Lisäksi jakeluverkkoliiketoiminta on Suomessa säänneltyä liiketoimintaa, jota valvoo 
Energiavirasto. Muutokset lainsäädännössä ja verkkoliiketoiminnan regulaatiossa 
vaikuttavat olennaisesti jakeluverkonhaltijan toimintaan ja sitä kautta verkon kehittämiseen. 
Edellisen kymmenen vuoden aikana vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ovat 
merkittävästi kiristyneet samoin kuin säännellyn liiketoiminnan tuottotason valvonta. 
Sääntelyssä tapahtuvat muutokset vaikuttavat verkko liiketoimintaan myös jatkossa. 
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LIITE 2 - Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

A) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely 
 

1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa vastuualueensa, jotta 
kustannustehokkuus ja toimenpiteet voidaan riittävällä tarkkuudella perustella? 
 

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n jakeluverkkoalue on jaettu kahteen kehittämisvyöhykkeeseen: 
asemakaava-alueeseen ja haja-asutusalueeseen. 

 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu? 
 

Kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu lainsäädännön asettamiin 
toimitusvarmuustasoihin eli asemakaava-alueisiin, joilla sähkönjakelunkeskeytyksen 
enimmäiskesto saa olla 6 tuntia, sen ulkopuolisiin alueisiin, joilla toimitusvarmuuden 
laatuvaatimustaso on 36 tuntia. 

 

 

3. Sanalliset kuvaukset kehittämisvyöhykkeistä: 
 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alue 
 

a. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 

korkeampaan (6h) toimitusvarmuustasoon. Vyöhykkeen sisällä suurin osa sekä KJ- 

että PJ-verkosta on jo rakennettu maakaapelilla osittain sen ja osittain maankäytön 

takia, mutta vyöhykettä molemmista suunnista Kemijoen varrelta sähköasemilta 

syöttävät johdot ovat tällä hetkellä pääosin ilmajohtoja teiden varsilla. 

Lähitulevaisuudessa verkkoalueen kantaverkkomuutosten takia asemakaava- alueen 

läheisyyteen rakennetaan mahdollisesti uusi sähköasema, jolloin asemakaava-alueen 

sähkönsyöttö muuttuu jo rakenteellisestikin säävarmaksi ilman merkittäviä 

lisäkaapelointeja. Myös rengasyhteyksiä tällä vyöhykkeellä on jo olemassa. 

 

b. Kehittämisvyöhyke on asemakaavoitettua aluetta ja vyöhykkeellä on noin kolmasosa 

koko verkkoyhtiön sähkön käyttöpaikoista. Lisäksi kriittiset käyttöpaikat, kuten 

terveyskeskus, vesihuolto, hallinto, suurimmat sähkönkäyttäjäyritykset yms. ovat 

suurimmaksi osin tällä vyöhykkeellä. 

 

c. Asemakaavoitettu taajama-alueella yleisimmät CLC-luokat ovat 111 ja 112 eli tiiviisti 

ja väljästi rakennetut asuinalueet ja 121 eli teollisuuden ja palveluiden alueet. 

Pienehkössä taajamassa esiintyy myös erityyppisiä metsiä ja peltoja. 
 

d. Kehittämisvyöhykkeellä toimintaympäristön ennustetaan muuttuvan 

samansuuntaisesti kuin koko verkkoalueella eli väestö ja sen myötä 

käyttöpaikkamäärä tullee vähentymään, mutta yleisen sähköistymiskehityksen takia 

verkosta siirretty ja verkkoon vastaanotettu energia tulevat silti hieman kasvamaan. 

 



 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma 

30.4.2026 Sivu 7/28 

 

 

 

Vyöhyke 2: Haja-asustusalue 
 

a. Kehittämisvyöhyke koostuu asemakaava-alueen ulkopuolisen alueesta ja 

rakennustapana on jo aiemmin käytetty pääsääntöisesti kirkasta ilmajohtoa teiden 

varsilla. Sitä tullaan myös jatkossa suosimaan pääsääntöisenä ratkaisuna, sillä 

sähkönkulutus on hyvin teiden varsille keskittynyttä. Tärkeimmät runkoyhteydet 

erityisesti Kemijoen lähiympäristössä on rakennettu rengasyhteyksiä mahdollistaviksi. 

b. Kehittämisvyöhykkeen verkko kuuluu toimitusvarmuusvaatimusten osalta 36 tunnin 

toimitusvarmuustasoon ja kattaa ylivoimaisesti suurimman osan verkkoalueesta. 

Käyttöpaikoista noin kaksi kolmasosaa on tällä vyöhykkeellä, mutta ne ovat 

keskittyneet verkkoaluetta halkovan Kemijoen ja sen vieressä kulkevan Nelostien 

varteen. Maantieteellisesti suurin osa vyöhykkeestä on hyvin harvaan asuttua tai 

kokonaan asumatonta seutua. 

 

c. Kehittämisvyöhykkeellä 2 CLC-aineiston perusteella yleisimmät luokat ovat 311, 312 

ja 313 eli erityyppiset metsät sekä luokka 412 eli avosuot Lapille tyypillisesti. Luokkia 

211 ja 243 eli peltoja ja muita maatalousmaita on myös vyöhykkeellä erityisesti 

Kemijoen varressa. 

 

d. Samoin, kuin vyöhykkeellä 1, kehittämisvyöhykkeellä toimintaympäristön 

ennustetaan muuttuvan samansuuntaisesti kuin koko verkkoalueella eli väestö ja sen 

myötä käyttöpaikkamäärä tullee vähentymään, mutta yleisen sähköistymiskehityksen 

takia verkosta siirretty ja verkkoon vastaanotettu energia tulevat silti hieman 

kasvamaan. 

 

 

4. Kehittämisvyöhykkeellä toimintaympäristön ennustetaan muuttuvan samansuuntaisesti kuin 

koko verkkoalueella eli väestö ja sen myötä käyttöpaikkamäärä tullee vähentymään, mutta 

yleisen sähköistymiskehityksen takia verkosta siirretty ja verkkoon vastaanotettu energia 

saattavat silti hieman kasvaa. Erityisesti tällä vyöhykkeellä osa rakennuksista jää kuitenkin 

todennäköisesti pysyvästi tyhjilleen. Numeeriset perustiedot kehittämisvyöhykkeistä: 

 

Vyöhyke 1: Asemakaava-alue 
 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
i. Keski-ikä: 20 vuotta 
ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
i. KJ: 10 km 

ii. PJ: 31 km 

 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla 

täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
i. KJ: 10 km 
ii. PJ: 31 km 
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d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 695 kpl 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 695 kpl 

 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 

 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon 

piirissä, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 695 kpl 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 0 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
i. KJ: 10,1 km 
ii. PJ: 31 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 
i. KJ: 0,4 km 

ii. PJ: 1,3 km 
 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden 

toisella puolella on metsää, kilometriä 
i. KJ: 1,9 km 

ii. PJ: 9,2 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
i. KJ: 0,8 km 

ii. PJ: 0,5 km 

 

Vyöhyke 2: Haja-asustusalue 
 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
i. Keski-ikä: 42 vuotta 
ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika: 45 vuotta 

 

b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, 

kilometriä 
i. KJ: 320 km 

ii. PJ: 351 km 
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c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla 

täyttää sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
i. KJ: 94 km 
ii. PJ: 194 km 

 

d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2091 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
 

e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 2091 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
 

f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon 

piirissä, kappaletta 
i. Asemakaava-alueella: 0 kpl 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 1680 kpl 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 

laatuvaatimustasoa: 0 kpl 
 

g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 
i. KJ: 23,988 km 
ii. PJ: 99,5 km 

 

h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 
i. KJ: 42 km 

ii. PJ: 41 km 
 

i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden 

toisella puolella on metsää, kilometriä 
i. KJ: 186 km 

ii. PJ: 112 km 

 

j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 
i. KJ: 79 km 
ii. PJ: 121 km 
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B) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon kehittämisstrategia 

 

1. Mitkä suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täyttävän toiminnan  
laatuvaatimukset 
 

a. 6 h laatuvaatimuksen täyttämiseksi rakentaminen maakaapeloimalla. 

b. 36 h laatuvaatimuksen täyttämiseksi rakentaminen maakaapeloimalla / 

siirtämällä ilmalinjoja teiden varsille. Ilmalinjoja teiden varsille sallitaan 

talvikunnossapidossa olevien teiden varsille n. 90 km. 

c. Suunnittelukriteereinä on 6 h laatuvaatimuksella, että KJ-johtojen vikapaikat 

on erotettavissa. Rengassyötöillä PJ- johtojen kautta vikapaikka voidaan 

erottaa korjausta varten. 36 h suunnittelukriteereinä  

 
 

2. Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon kehittämisessä? 

 

 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin:  

 

Yhteisrakentaminen verkon suunnittelussa perustuu aktiiviseen viestintään pienen 

kunnan sisällä. Sama periaate pätee molemmilla kehittämisvyöhykkeillä. 

Käytännössä mahdollisuuksia yhteisrakentamiseen ei juurikaan tule, koska 

hankkeet ovat pieniä ja alue harvaan asuttua, mutta sopiviin hankkeisiin voidaan 

osallistua sellaisten ilmaantuessa. Verkkoalueen tiheimmin asutuille seuduille 

valokuituverkko on lisäksi pääsääntöisesti jo rakennettu. Muiden verkonhaltijan 

verkon yhteyksiä pyritään mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään mahdollisten 

häiriötilanteiden varalle, mutta normaalissa käyttötilanteessa niiden laajamittainen 

hyödyntäminen ei ole mahdollista. 
 

b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille: 
 

Pienenä verkkoyhtiönä resursseja lähteä kokeilemaan tai selvittämään uusien 
tekniikoiden mahdollisuuksia ensimmäisten joukossa ei ole, vaan pyritään 
käyttämään jo alalla toimiviksi todettuja ratkaisuja ja seuraamaan aktiivisesti uusien 
tekniikoiden, esim. joustopalveluiden, kehittymistä. Tämä koskee molempia 
kehittämisvyöhykkeitä. 

 

c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet: 
 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu verkkoyhtiön 
tasolla ja niiden sähkönjakelun luotettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Näin vaikeidenkin häiriötilanteiden aikana voidaan viankorjauksen priorisoinnin 
avulla lyhentää sähkönjakelun keskeytyksien pituutta kriittisimmissä kohteissa. 
Suurin osa kriittisistä kohteista sijaitsee asemakaava-alueella, mutta samat 
periaatteet koskevat molempia vyöhykkeitä. 
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d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin 
laajentamiselle 
110 kV kantaverkkoliittymällä saadaan siirtoetäisyydet siirryttäessä 20 kV jakeluun 
lyhyemmiksi kulutuksen painopistealueella. Lisäksi sähkönjakelun häiriöttömyys 
paranee päämuuntajalta kulutuskeskukseen asennettavalla vahvalla 20 kV 
rinnakkaissyötöllä. Lisäksi kulutuskeskukseen tulee 2-kisko ratkaisu laitteistojen / 
verkon häiriöttömän huollon turvaamiseksi. 

 

 

3. Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä 
 

 

a. Miten elinkaarikustannusten tekijät määritetään? 

 

Verkon elinkaarikustannusten laskenta tehdään samalla tavalla molemmille 
kehittämisvyöhykkeille. Investointeihin lasketaan verkon suunnittelusta ja 
rakentamisesta aiheutuvat välittömät työ- ja materiaalikustannukset 
käyttöönottovuoden rahanarvossa. Investointeihin verrattaviin toimiin lasketaan 
myös levennetyn johtokadun toteuttaminen ja uusiminen noin 25 vuoden välein 
sekä pylväiden vaihto 45 vuoden kuluttua. Operatiivisesta toiminnasta aiheutuviin 
kustannuksiin lasketaan kunnossapito-ohjelman mukaisista tarkastuksista ja muista 
toimenpiteistä kuten raivauksista ja huolloista aiheutuvat kustannukset. 
Keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan esimerkkihankkeittain Energiaviraston 
tarjoaman laskentapohjan mukaisesti keskeytyvään keskitehoon, keskimääräiseen 
vika-aikaan ja Energiaviraston KAH-arvoihin perustuen. 

 

b. Miten yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin  

 

huomioidaan elinkaarikustannusten laskennassa? 

Yhteisrakentamisen toteutuminen ja siitä saatavien mahdollisten kustannushyötyjen 
saavuttaminen on aina tapauskohtaista. Tämän vuoksi yhteisrakentamisen 
aiheuttamia positiivisia tai negatiivisia taloudellisia vaikutuksia ei ole huomioitu 
elinkaarikustannuksissa. Eri verkonhaltijoiden verkot liittyvät toisiinsa usein 
sähköteknisesti sellaisissa kohdissa, joka ei mahdollista suurten tehojen siirtämistä 
verkkoalueelta toiselle. Näin ollen toisten verkonhaltijoiden verkoista ei ole 
saavutettavissa merkittäviä hyötyjä, joiden katsotaan vaikuttavan verkon 
elinkaarikustannuksiin. Mahdollisten poikkeus- ja vikatilanteiden aikana toisten 
verkonhaltijoiden yhteyksiä toki pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan 
ja verkkoyhtiöiden välinen yhteistyö toimii Suomessa erinomaisesti. 

c. Miten ajantasaisten kehittyneiden verkostoratkaisujen, kuten sähkövarastojen tai 

tasasähkötekniikan hyödyntäminen huomioidaan elinkaarikustannusten 

laskennassa? 

Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sähkövarastohankkeita, eikä tasasähkötekniikkaa 
hyödyntäviä hankkeita. Sähkövarastolla voidaan jatkossa tasata kulutushuippuja, 
sekä optimoida rakennettava verkko. 
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4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten 
kehittyminen vaikuttaa suunnitteluperiaatteiden tarkistamiseen? 
 
Elinkaarikustannusten toteumaa seurataan seuraamalla jatkuvasti eri toimintojen kuten 
verkon suunnittelun ja rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon kustannuksia. Seurantaa 
tehdään pääosin vuositasolla, koska verkon kehittäminen on hyvin pitkän aikajänteen 
toimintaa ja vaihtelut esimerkiksi yksittäisten hankkeiden välillä suuria vaikuttavien 
tekijöiden vaihdellessa. Kehittyvien verkostoratkaisujen yleistä kehitystä ja kustannustasoa 
pyritään seuraamaan säännöllisesti huomioiden se, että kustannukset pienelle 
verkkoyhtiölle ovat tyypillisesti yleistä tasoa suurempia mm. mittakaavaedun puuttumisen 
takia. Niiden soveltuvuutta omaan verkkoon tarkastellaan uusien hankkeiden yhteydessä, 
mikäli hanke on ominaisuuksiltaan sellainen, missä kyseinen uusi ratkaisu on osoittautunut 
yleisesti hyväksi.
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LIITE 3 - Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä
 käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu 

 

Kehittämisvyöhyke 1: Asemakaava-alue 
 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 

 

a. Mitkä seuraavista sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehtoisista 

ratkaisuista on huomioitu verkonhaltijan keinovalikoimassa kapasiteetti- ja 

toimitusvarmuustarpeiden täyttämisessä kehittämisvyöhykkeellä?  
 

Kehittämisvyöhykkeellä 1 on huomioitu laatuvaatimukset täyttävistä ja muiden 

ominaisuuksien puolesta pääsääntöiseksi kelpaavista sähkönjakelurakenteista, 

menetelmistä ja vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli. 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 

Kehittämisvyöhykkeellä kaikki ilmajohtoratkaisut on jätetty pois vertailusta, 

koska niitä pääsääntöisenä ratkaisuna käyttämällä ei voida saavuttaa 

sähkömarkkinalain mukaista toimitusvarmuuden tasoa ja lisäksi maankäyttö ja 

muut elinympäristönäkökulmat taajama-alueella eivät mahdollista niitä 

pääsääntöisenä rakentamistapana 
 

i. Lain asettama laatuvaatimustaso tai tätä tiukemmat 

erityisvaatimukset (esim. keskeytyskriittiset käyttöpaikat) 

Asemakaava-alueilla 6 h tunnin vaatimus on sen verran tiukka, että 

maakaapelointi on käytännössä keskeytys- ja elinkaarikustannukset huomioiden 

ainoa vaihtoehto ikääntyvää verkkoa uusittaessa. Alueella sijaitsee myös 

huomattava määrä keskeytyskriittisiä kohteita kuten terveyskeskus, 

kaukolämpölaitoksia, jäteveden puhdistamo ja pumppaamoja, pelastuslaitos, 

sekä lisäksi erilaisia palvelutaloja ja hoivakoteja. 

 

ii. Kaavoituksen pakottamat valinnat (esim. ydinkeskustan tilankäyttö) 

Kaavoitus vaikuttaa lähinnä vain siihen, ettei asemakaava alueilla oleville 

katualueille mahdollista rakentaa keski- ja pienjänniteverkko ja muuten kuin  

maakaapeloimalla. 

 

iii. Muu perusteltava syy 

1 kV sähkönjakelutekniikka kehittämisvyöhykkeellä on jätetty pois vertailusta, 

koska yksittäisten muuntopiirienkin tehot ovat alueella pääsääntöisesti niin 

suuria, että 1 kV komponenttien teknisten rajoitteiden vuoksi sillä ei voida 

korvata keskijänniteverkkoa eikä kustannuksia näin voi säästyä. 
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2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 
 

a. Ainoa toimitusvarmuusvaatimukset toteuttava ja sitä myötä elinkaarikustannuksiltaan 

edullisin kehittämisvyöhykkeelle 1 pääsääntöiseksi soveltuva sähkönjakeluratkaisu on 

maakaapelointi KJ- ja PJ-verkossa. Elinkaarikustannukset muodostuvat 

investointikustannuksista, joihin kuuluu suunnittelu, rakentaminen, materiaalit yms. 

Lisäksi on huomioitu operatiiviset kustannukset, jotka koostuvat vianhoidosta ja 

muusta verkon ylläpidosta sekä keskeytysten aiheuttama haitta. 
 

b. Ainoaa laatuvaatimukset täyttävää, kehittämisvyöhykkeelle pääsääntöiseksi 

soveltuvaa sähkönjakeluratkaisua eli maakaapelointia ei ole verrattu 

elinkaarikustannusten osalta muihin ratkaisuihin. 
 

3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 
 

a. Kehittämisvyöhykkeiden tyypilliset hankekokonaisuudet muodostettiin 

keskimääräisinä hankkeina saatavilla olevien rakennetietojen pohjalta, sillä yksittäiset 

hankkeet vaihtelevat todella paljon ja niitä on määrällisesti vähän. 

Kehittämisvyöhykkeellä 1 käytetty hankekokonaisuus sisältää uudelta 

kytkinlaitokselta asennettavat 1,59 km KJ-verkkoa jakamaan aiemman 

voimalaitoksilta tulevat 20 kV syötöt uuden sähköaseman syötöiksi. 

Esimerkkihankkeen keskimääräisenä keskitehona tässä vertailussa on noin 0,8 MW. 

Kustannusvertailussa komponenttien yksikköhintoina on käytetty Energiaviraston 

vuosien 2022-2023 yksikköhintoja, koska useista vaadituista sähkönjakeluratkaisuista 

ei ole saatavilla omia ajantasaisia kustannuksia varsinkaan nyt, kun monien 

kustannustekijöiden hinnat ovat nousseet runsaasti viimeisen vuoden aikana. 

 

b. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

 Maakaapeli 

Kokonaiskustannus 73 693 € 
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Kehittämisvyöhyke 2: Haja-asutusalue 
 

1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 
 

a. Kehittämisvyöhykkeellä 2 on huomioitu laatuvaatimukset täyttävistä ja muiden 

ominaisuuksien puolesta pääsääntöiseksi kelpaavista sähkönjakelurakenteista, 

menetelmistä ja vaihtoehtoisista ratkaisuista seuraavat: 

• Maakaapeli 
• Avojohto 
• Levennetty johtokatu 
• Päällystetty avojohto 
• Ilmakaapeli 
• 1 kV sähkönjakelu. 

 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? 

Kehittämisvyöhykkeellä 2 ei ole jätetty pois vertailusta määräyksessä vaadittuja 

teknisesti soveltuvia sähkönjakeluratkaisuita. 

 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus 
 

a. Elinkaarikustannuksiltaan edullisin vyöhykkeelle 2 soveltuva pääsääntöinen 

sähkönjakeluratkaisu on avojohto KJ-verkossa ja AMKA-johto PJ-verkossa. 

Toimitusvarmuusvaatimusten takia sekä maankäytöllisistä syistä maakaapelointia 

käytetään kuitenkin paikoittain molemmilla jännitetasoilla myös tällä vyöhykkeellä. 

Elinkaarikustannukset muodostuvat investointikustannuksista, joihin kuuluu 

suunnittelu, rakentaminen, materiaalit yms. ja muista kertaluontoisista kustannuksista, 

joihin kuuluu esim. pylvästyksen uusiminen tai leveän johtokadun toteuttaminen 

rakennustavasta riippuen. Lisäksi on huomioitu operatiiviset kustannukset, jotka 

koostuvat vianhoidosta ja muusta verkon ylläpidosta sekä keskeytysten aiheuttama 

haitta. 
 

b. Edullisinta ratkaisua on verrattu muihin ratkaisuihin, joilla sähkönjakelun 

laatuvaatimukset olisi mahdollista täyttää. Vertailussa on mukana maakaapeli, 

avojohto levennetyllä johtokadulla, päällystetty avojohto, ilmakaapeli ja 1 kV 

sähkönjakelu, jonka arvioidaan voivan korvata keskimääri noin 10 % KJ-verkosta tällä 

vyöhykkeellä. Elinkaarikustannukset muodostuvat investointikustannuksista, joihin 

kuuluu suunnittelu, rakentaminen, materiaalit yms. ja muista kertaluontoisista 

kustannuksista, joihin kuuluu esim. pylvästyksen uusiminen tai leveän johtokadun 

toteuttaminen rakennustavasta riippuen. Lisäksi on huomioitu operatiiviset 

kustannukset, jotka koostuvat vianhoidosta ja muusta verkon ylläpidosta sekä 

keskeytysten aiheuttama haitta. 
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3. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 
 

a. Kehittämisvyöhykkeiden tyypilliset hankekokonaisuudet muodostettiin 

keskimääräisinä hankkeina saatavilla olevien rakennetietojen pohjalta, sillä yksittäiset 

hankkeet vaihtelevat todella paljon ja niitä on määrällisesti vähän. 

Kehittämisvyöhykkeellä 2 tyypillinen hankekokonaisuus sisältää 2,8 km KJ-verkkoa 

ja 3,4 km PJ-verkkoa ja esimerkkihankkeen keskimääräisenä keskitehona tässä 

vertailussa on noin 300 kW. Investointien kustannusvertailussa komponenttien 

yksikköhintoina on käytetty Energiaviraston vuosien 2022-2023 yksikköhintoja, 

koska monista vaadituista sähkönjakeluratkaisuista ei ole saatavilla omia ajantasaisia 

kustannuksia varsinkaan nyt, kun monien kustannustekijöiden hinnat ovat nousseet 

runsaasti viimeisen vuoden aikana. 

 

b. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 

 

 Maakaapeli Avojohto Levennetty 
johtokatu 

Päällystetty 
avojohto 

Ilmakaapeli 1 kV 
Sähkönjakelu 

Kokonaiskustannus 205 736 € 199 624 € 209 123 € 276 724 € 209 616 € 230 589 € 
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LIITE 4 - Pitkän tähtäimen suunnitelma 
1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi (käyttää rahaa) verkon 

laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden 
ylläpitämiseksi? 

 
a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit 

a) 2014-2021: 0 € 
b) 2022-2028: 1 050 000 € 
c) 2029-2036: 0 € 

 
ii. Kunnossapito 

a) 2014-2021: 0 € 
b) 2022-2028: 150 000 € 

c) 2029-2036: 200 000 € 

 
b. Sähköasemat 

i. Investoinnit 
a) 2014-2021: 0 € 
b) 2022-2028: 2 010 000 € 
c) 2029-2036: 0 € 

ii. Kunnossapito 
d) 2014-2021: 0 € 
e) 2022-2028: 10 000 € 

f) 2029-2036: 30 000 € 

 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 1 641 364 € 
b. 2022-2028: 2 800 000 € 
c. 2029-2036: 3 800 000 € 

ii. Kunnossapito 
a. 2014-2021: 35 000 € 
b. 2022-2028: 210 000 € 
c. 2029-2036: 240 000 € 

 

d. Muuntamot 
i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 308 929 € 
b. 2022-2028: 340 000 € 
c. 2029-2036: 450 000 € 

ii. Kunnossapito 
a. 2014-2021: 220 000 € 
b. 2022-2028: 50 000 € 
c. 2029-2036: 60 000 € 
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e. Pienjännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit 

a. 2014-2021: 341 503 € 
b. 2022-2028: 300 000 € 
c. 2029-2036: 350 000 € 

ii. Kunnossapito 
a. 2014-2021: 240 000 € 
b. 2022-2028: 50 000 € 
c. 2029-2036: 60 000 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla tulee olemaan käyttöpaikkoja laatuvaatimusten 
piirissä sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? 

 

a. Asemakaava-alueella 
i. 31.12.2023: 817 kpl 
ii. 31.12.2028: 817 kpl 
iii. 31.12.2036: 817 kpl 

 

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella 

i. 31.12.2023: 370 kpl 
ii. 31.12.2028: 370 kpl 
iii. 31.12.2036: 1000 kpl 

 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 
i. 31.12.2023: 0 kpl 
ii. 31.12.2028: 0 kpl 
iii. 31.12.2036: 0 kpl 

 

 

3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää laatuvaatimukset 
sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? 

 

a. KJ, km 
i. 31.12.2023: 275 km 
ii. 31.12.2028: 306 km 

iii. 31.12.2036: 415 km 

 

b. PJ, km 
i. 31.12.2023: 91 km 
ii. 31.12.2028: 135 km 
iii. 31.12.2036: 183 km 
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4. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla 
toimenpiteiden jälkeen sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? 

a. KJ, % 
i. 
ii. 
iii. 

31.12.2023: 5 % 
31.12.2028: 12,3 % 
31.12.2036: 15 % 

b.  PJ, % 
i. 

 
31.12.2023: 22,4 % 

ii. 31.12.2028: 26,4 % 
iii. 31.12.2036: 28 % 

 

5. Minkälaista uutta tuotantoa ja uusia kuormia on arvioitu liittyvän, jotka vaativat 
merkittäviä jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, 
sanallinen kuvaus? 

 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana 
Uusia kuormia liittyy todennäköisesti erityisesti sähköautojen lataukseen liittyen. 
Vaikka verkkoalueen potentiaalisimmissa lataussijainneissa on jo muutamia 
latauspisteitä,kodeissa ja työpaikoilla tapahtuva lataaminen tullee lisääntymään. 
Lisäksi tiedossa on kasvava teollisuuskuorma lähitulevaisuudessa, mikä yhdessä 
alueen kantaverkkomuutosten kanssa johtaa siihen, että investointi suurjännitteiseen 
jakeluverkkoon ja uuteen sähköasemaan on tulossa. Lisäksi aurinkoenergian 
pientuotanto lisääntyy todennäköisesti jonkin verran, mutta Lapissa vähemmän kuin 
muualla Suomessa. Tuuli- ja aurinkoivoima hankkeita on vireillä useampiakin SJ- 
verkon lähettyvillä. kun uudet investoinnit SJ- verkkoon ja sähköasemaan sen tulevat 
mahdollistamaan. 

 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 
Kehitys jatkuu samankaltaisena kuin seuraavien 0 – 5 vuoden aikajaksollakin. SJ- ja 
sähköasemainvestointi on toteutunut. Tuuli- ja aurinkoivoima hankkeita on vireillä 
useampiakin SJ- verkon lähettyvillä. Osa saattaa liittyä verkkoon tällä aikavälilläkin 

 

6. Kuinka paljon uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi on 
tehtävä merkittäviä jakeluverkkoinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden 
aikana, euroina? 

 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana 
 

100 000 € 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 
500 000 € 
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7. Havainnollistus uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämisestä verkkoalueella 
 

a. Mihin maantieteellisesti sijoittuvat kysymyksessä 5 kuvatut 
investointitarpeet? 
Investointitarpeet tulevat todennäköisesti sijoittumaan verkkoalueen läpi 
kulkevan Kemijoen ja sen vieressä kulkevan Nelostien läheisyyteen, jossa 
muutenkin on jo suurin osa sähkönjakelutoiminnasta, ja erityisesti Tervolan 
keskustaajaman läheisyyteen.  

 

b. Vapaata kapasiteettia sijaitsee 20 kV siirtolinjojen läheisyydessä koko 
jakelualueella. 
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LIITE 5 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja 
seuraavan vuoden aikana 
 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten 
täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi 
kuluvana ja seuraavana vuotena? 

 
a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit: 100 000 € 
ii. Kunnossapito:30 000 € 

 

b. Sähköasemat 
i. Investoinnit: 330 000 € 
ii. Kunnossapito: 0 € 

 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit: 700 000 € 

ii. Kunnossapito: 50 000 € 
 

d. Muuntamot 
i. Investoinnit: 100 000 € 
ii. Kunnossapito: 50 000 € 

 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit: 150 000 € 

ii. Kunnossapito: 50 000 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, kun 
kuluvan ja seuraavan vuoden toimenpiteet on toteutettu? 

 
a. Asemakaava-alueella: 695 kpl 

 

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 370 kpl 
 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 

0 kpl 

 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään kuluvan ja 
seuraavan vuoden aikana? 

 
Kehittämisvyöhykkeellä 1 tehdään maakaapelointia ja kehittämisvyöhykkeellä 2 
suoritetaan tehostettua linjan raivausta, reunapuiden oksimista. 
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4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset 
kuluvan ja seuraavan vuoden toimenpiteiden jälkeen 

 

a. KJ,  295 km 

 

b. PJ,     93 km 

 

5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja 
seuraavan vuoden toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. KJ: 12,3 % 

 

b. PJ: 26,4 % 

 

6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista on 
suunniteltu hyödynnettävän? 

 

a. Kilometreinä: 0 km 

 

b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 0 % 

 

7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden 
investoinneista yhteisrakentamisen edistämiseksi yhteisrakentamisen 
verkkopalvelussa (esim. Verkkotietopiste)? 

 

Ei ole julkaistu, koska yhteisrakentaminen tapahtuu kunnan tiehankkeen kanssa 
yhteistyössä. 
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8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. 

 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi kuluvan ja seuraavan vuoden 
aikana, euroina:  
20 000 € 

 

b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien 
liittäminen vaativat, sanallinen kuvaus: 
Nykyisen verkon syöttöpisteiden kapasiteetti on tullut täyteen ja joudumme 
hankkimaan 110 kV:n kantaverkko liitynnän taivalkosken kytkinkentältä, sekä 
osittain saneeraamaan n. 19 km 110 kV suurjännite linjaa tulevan kolmen vuoden 
aikana. 

 

9. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija aikoo tehdä 
joustopalvelujen hyödyntämisestä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana? 

 

a. Joustopalveluiden osalta kartoitetaan sopivien kehitys-/pilottihankkeiden 
toteuttamista, joissa palveluiden kehittymistä voidaan osaltamme tukea. 

 
 

LIITE 6 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen 
vuoden aikana 
 

1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten 
täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kahtena 
edellisenä vuotena? 

 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
 

i. Investoinnit: 1 037 300 € 

ii. Kunnossapito:89 495 € 

 

b. Sähköasemat 
 

i. Investoinnit: 804 228 € 
ii. Kunnossapito: 0 € 

 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit: 1 573 258 € 
ii. Kunnossapito:  9 405 € 
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d. Muuntamot 
i. Investoinnit: 96 116 € 

ii. Kunnossapito: 16 337 € 
 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko 
i. Investoinnit: 91 976 € 
ii. Kunnossapito:  30 558 € 

 

2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä kahden 
edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen? 

 

a. Asemakaava-alueella: 745 kpl 

 

b. Asemakaava-alueen ulkopuolella: 390 kpl 

 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa: 
0 kpl 

 

3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen 
kahden vuoden aikana? 

 

Kehittämisvyöhykkeellä 1 maakaapeloitiin 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähköverkkoa ja lisättiin 
kauko-ohjattavia erottimia, sekä rakennettiin rengasverkkoa muuntamoille. 

 

Kehittämisvyöhykkeellä 2 20 kV:n ilmajohtoverkkoa siirrettiin tienvarteen ja raivauksia 
tehostettiin ja otettiin reunapuiden oksiminen koneellisesti mukaan toimintaan. 

 

4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kahden 
edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen? 

 

a. KJ, km: 318 km 

 

b. PJ, km: 98 km 

5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty? 
 

a. Kilometreinä: 0 km 

 

b. Prosentteina investoitavista kilometreistä: 0 % 
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6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät 
jakeluverkkoinvestoinnit edellisen kahden vuoden aikana 

 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi edellisen kahden vuoden aikana, 

euroina: 

b. 43 000 €. Pohjoissuomen ensimmäinen rekkalatausasema. 

 

c. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien 

liittämiseksi tehtiin, sanallinen kuvaus: 

 PJ- jakeluverkkoa vahvistettu pientuotannon tehoa vastaavaksi: 
  PJ-verkkoa vahvistettiin maakaapeloimalla suorempaa reittiä jakelumuuntamolta. 
 

7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen 
 

a. Ei toteutettu erillisiä selvityksiä joustopalveluihin liittyen. 
 

8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä kehittämissuunnitelmassa 
esitetyn suunnitelman kanssa yhdenmukainen? Poikkeamat suunnitelman ja 
toteuman välillä on perusteltava. 

 

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa SJ-verkon investoinnit sähköasemineen on päätetty 
toteuttaa erilainen ratkaisumalli, mikä pienentää investoinnin tarvetta. 
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9. Verkkoalueen laatuvaatimukset täyttävät alueet 

10. Kuva 1. Tervolan Energia ja Vesi Oy:n sähkönjakelun vastuualue. 

11.  
Kuva 2. 6 h toimitusvarmuusalueet, joiden sisällä olevien käyttöpaikkojen 
toimitusvarmuusvaatimukset täyttyvät. 
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Kuva 3. 36 h toimitusvarmuusalueen osa, jonka sisällä olevien käyttöpaikkojen 
toimitusvarmuusvaatimukset täyttyvät. 
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LIITE 7 – Kehittämissuunnitelman kuuleminen 
 

1. Miten kehittämissuunnitelmasta on kuultu. 
 

Kehittämissuunnitelmasta on tiedotettu Tervolan Energia Ja Vesi Oy :n kotisivuilla 30.4-31.5 

välisenä aikana, jolloin myös kehittäissuunnitelma ollut kotisivuilla nähtävillä. 

Palautteen on voinut jättää sähköpostilla tenve@tervola.fi. 

 

2. Milloin kehittämissuunnitelmasta on kuultu? 
 

3. Mitkä osapuolet ovat lausuneet kehittämissuunnitelmasta? Vastauksessa on 
annettava selvitys lausuntojen määrästä asiakasryhmittäin. 

 

4. Miten verkonhaltija on käsitellyt kehittämissuunnitelmasta annettuja lausuntoja? 
 

 

5. Mitkä ovat annettujen lausuntojen keskeiset tulokset? 
 

 

6. Mitkä ovat annettujen lausuntojen keskeiset tulokset? 
 

a. Miten kehittämissuunnitelmaa on muutettu kuulemisen perusteella? 
 

 

b. Miltä osin kuulemisen tulokset eivät ole aiheuttaneet muutostarvetta 
kehittämissuunnitelmaan? 

 

 

 

 

mailto:tenve@tervola.fi

